

УТВЕРЖДЕНА  
приказом директора  
КГБПОУ ТТТ  
«20» октября 2023 г. № 141-о

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на база  
«Тальменского технологического техникума»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
<b>1. Организационный этап (март 2023 – февраль 2024)</b>					
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	март 2023	директор	
	Изучение практик	Разработка предложений	сентябрь	рабочая группа	
1.2	Педагогический совет по вопросу «Создание и функционирование УПК в КГБПОУ «ТТТ»	Принятие коллективного решения в создании УПК	октябрь	директор	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – Положение об УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	октябрь-декабрь	рабочая группа	
1.3	Совещание по вопросам организации	Проработан механизм создания	декабрь	директор	
1.4	Внесение изменений в уставную документацию техникума.	Создана нормативно-правовая база локальных актов	ноябрь	юрист	

1.5	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	октябрь-декабрь	рабочая группа	
1.6	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом деятельности УПК, с учетом требований ФГОС	февраль 2024	заместитель директора по УР заместитель директора по ПР	
1.7	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	февраль	директор руководитель УПК гл. бухгалтер	
1.8	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимые товары, выполнение работ и оказания услуг.	июнь	директор руководитель УПК гл. бухгалтер	
<b>2. Практический этап реализации (апрель - сентябрь)</b>					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	март - апрель	заместитель директора по АХЧ	
2.2	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	апрель	руководитель УПК	
2.3	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штатным расписанием	апрель	специалист по персоналу	
<b>3. Заключительный этап (октябрь)</b>					
3.1	Педагогический совет по вопросу «Функционирование УПК в КГБПОУ «ТТТ»	Подведение итогов работы за год	октябрь 2024	директор руководитель УПК	

**4. Информационное обеспечение (ноябрь-октябрь)**

4.1	Информационное сопровождение создания и функционирования УПК.	Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах.	ежемесячно с ноября	директор руководитель УПК руководитель профцентра	
4.2	Проведение Дней открытых дверей, работа по школам, Родительские собрания в ТТТ	Проведены мероприятия.	ноябрь-апрель	директор, руководитель профцентра	